

Stand der Maßnahmenbearbeitung zur Sportentwicklungsplanung

Änderung zur letzten Version in grün

Stand: 31.05.2017

Nr.	Projekt	Maßnahmengruppe	Nr.	Kümmerner	Bearbeitungsstand	Webseite	Organi- sierter Sport	Kommer- zielle Angebote	Unge- bundener Sport
1	Kjub-Trendsportgerät	Angebots- u. Organisationsentwicklung	1.7	ASC46, SCH, GoeSF	Gerät wurde beschafft kann von Schulen und Kitas am Waldweg genutzt oder ausgeliehen werden, weitere Beschaffung geplant. Oktober 2015: Im Auftrag des SC Hainberg und gefördert durch JSN bauen Jugendliche unter Anleitung von Fachleuten Parkour_Elemente zur Aufstellung auf der Sportanlage Zietenterrassen. Stand Mai 2017: Aufgrund der Nutzung der Sportanlage Zietenterrassen als Flüchtlingsunterkunfts ab November 2015 ist das Projekt (Bau von Parkour-Elementen) nach der Räumung des Camps nicht wieder angelaufen.		X		
2	Neuer Kursraum in der Sparkassen-Arena	Sportstätten und Sportstättenmanagement	1.7	GoeSF	Ist eingerichtet und kann angemietet werden.			X	
3	Kanufahren auf dem Leinekanal	Entwicklung und Gestaltung von Bewegungsräumen	3.3	SSB, Kanuclubs	Zwei Veranstaltungen (27. August & 02. September 2013) durchgeführt (ca. 300 TN) Weitere Leinekanalfahren sind für 2014 terminiert 2014: Leinekanalfahrten wurden Juni & August 2014 durchgeführt; 2015: 2 Termine 05. und 12. Juli mit knapp 300 Personen 2017: Termin 17.06.2017	http://ssb-goettingen.de/news/2013/09/13_Leinekanal_September.php http://www.ssb-goettingen.de/news/2013/07/13_Leinekanal_Juli_Bericht.php		X	
4	Kanufahren auf der Leine	Entwicklung und Gestaltung von Bewegungsräumen	3.3	Uni-ZHS , GoeSF, SSB	2015: Volkskanufahrt auf der Leine. Zwei Fahrten v. Kiese nach Weende 14.6. u. 9.8.15 mit 60 Personen.			X	
5	Sanierung BSA Maschpark	Sportstätten und Sportstättenmanagement	1.6	GoeSF	Gespräche mit Schule und Ing. Büro zur Sanierung und Umgestaltung wurden durchgeführt. Die Planung der Sanierung ist nahezu abgeschlossen. begonnen. Die Maßnahme ist in die Finanzplanung der Stadt für das Jahr 2015 aufgenommen worden. Die Umsetzung könnte im August 2015 erfolgen. 31.12.2014: Beachplatz wurde bereits vorab gebaut. August 2015: Die Sanierung der Laufbahn wurde erfolgreich abgeschlossen.		X		
6	Entwicklung der Sportanlage Zietenterrassen	Sportstätten und Sportstättenmanagement	1.4	SCH, GoeSF	Planungen abgeschlossen, die Bauarbeiten für die Errichtung einer Trainingsbeleuchtung für die Kunstrasenplätze wurden begonnen. 31.12.2014: Die Errichtung der Trainingsbeleuchtung ist abgeschlossen. Planung für 2017 & 2018: Sanierung von Teilen des Gebäudes und der Sportanlagen. Geplant ist die Rundlaufbahn in einen sog. Finn-Bahn umzuwandeln. Die 100m-Bahn soll für den Schulsport erhalten bleiben. Keine Veränderungen sind an der bestehen Beachvolleyballanlage und der Rasen- und Kunstrasenflächen geplant.		X	X	
7	Anbau eines Bewegungsbades an das Badeparadies	Sportstätten und Sportstättenmanagement	1.2, 1.3,1.4	GoeSF	Die Vorplanungen sind kurz vor dem Abschluss; Die Konzentration des Bäderangebotes soll fortgesetzt werden. 31.12.2014: Der Neubau des Bewegungsbades ist abgeschlossen. Das Bad ist seit Sept. 2014 in Betrieb.			X	

Nr.	Projekt	Maßnahmengruppe	Nr.	Kümmerer	Bearbeitungsstand	Webseite	Organisierter Sport	Kommerzielle Angebote	Ungebundener Sport
		Angebots- u. Organisationsentwicklung	1.11	GoeSF, Büro für Integration	Schwimmangebote für Muslima können dort geplant werden, Übergangsweise wird ein entsprechendes Angebot ab Nov. 2013 im bestehenden Gruppenbad eingerichtet. 31.12.2014: Soll nun für das Bewegungsbad ab Jan. 2015 abgedacht werden. Stand Mai 2017: Das Schwimmangebot für Frauen läuft seit Jan. 2015. Seit geraumer Zeit ebbt das Interesse an dem Angebot leicht ab. Bisher ist aber nicht geplant das Angebot einzustellen.		X		
8	Sportraum Roringen	Sportstätten und Sportstättenmanagment	3.3	GoeSF; FD Stadtplanung; TV Roringen	Erste Gespräche mit FD Stadtplanung und dem TV Roringen wurden geführt, der Bedarf, die Finanzierung und Eigenbeteiligung des Sportvereins sind zu klären. 25.02.2014: Es wurde von einem Ingenieurbüros ein Ortsentwicklungsplan erarbeitet. Im Zuge dessen war die GoeSF beratend vor Ort. 31.12.2014: Der Sportverein favorisiert eine Erweiterung des jetzigen DGH durch einen Übungsraum. Der Ortsrat favorisiert eine Sporthalle an der B27 2015; der Ortsrat hat sich gegen Pläne entschieden, die mit Bau oder der Umwandlung anderer Räume eines Sportraums in Verbindung stehen.		X		
9	Funsporthalle Nord/Weststadt	Sportstätten und Sportstättenmanagment	1.8	GoeSF; FD Stadtplanung; Herr Pfitzner	Gespräche wurden geführt mit FD Stadtplanung, Büro für Integration, FB Jugend und Stadtteilbüro Weststadt. Die Standortsuche soll betrieben und die Ergebnisse abgestimmt werden 2015: Ggf. kann die durch den ASC errichtete Bewegungshalle für die Bewohner der Notunterkunft Zietenterrassen dazu an anderer Stelle genutzt werden. Mai 2017: Zur Zeit wird an Plänen gearbeitet, den im Jahr 2016 eröffneten Skatepark an der Sparkassen-Arena, um einen Parkour- und Bike-Park zu erweitern. Dies könnte das Fehlen einer Funsporthalle in der Weststadt kompensieren.				X
10	Sportstadtplan	Sportstätten und Sportstättenmanagment	1.1	GoeSF	Eine Agentur wurde mit der Umsetzung beauftragt. Die Ergebnisse sollen bis 30. Oktober vorliegen. 25.02.2014: Der ursprüngliche Termin konnte auf Grund verschiedener Unvorhersehbarkeiten leider nicht gehalten werden. Der Sportstadtplan ist annähernd fertiggestellt und wird im Rahmen der Neugestaltung der GoeSF-Homepage voraussichtlich Mitte März veröffentlicht. 01.05.2014: Die neue Homepage der GoeSF mit dem darin integrierten Sportstadtplan ist nun online. 01.11.2015: Die Daten weiterer Sportanbieter können in den Sporttsadtplan eingepflegt und präsentiert werden.		X		X
		Angebots- u. Organisationsentwicklung	1.1						
		Sportförderung und Öffentlichkeitsarbeit	3.3						

Nr.	Projekt	Maßnahmengruppe	Nr.	Kümmerer	Bearbeitungsstand	Webseite	Organisierter Sport	Kommerzielle Angebote	Ungebundener Sport
11	Freiwilligenagentur	Sportförderung und Öffentlichkeitsarbeit	2.3	SSB	Förderzusagen durch LSB sind vorhanden; Umbau Mitte November 2013 abgeschlossen; Eröffnung: geplant Ende Januar 2014; 25.02.2014: Am 13.03.2014 wird die Agentur nun feierlich eröffnet. Für die nächsten zwei Jahre ist die Finanzierung gesichert. Das Angebot ist sowohl für Vereine als auch für die Freiwilligen kostenfrei. 31.12.2014: Seit dem Start sind fast 40 Freiwillige in Göttinger Sportvereine vermittelt worden. Impulsworkshop mit H. Hanisch im Nov. 2014 durchgeführt; Homepage und Flyer erstellt. 2015; Kooperation im Bereich Bürgerschaftliches Engagement mit der HAWK und der Sozialw. Fakultät / Erlebnis Turnfest: Gewinnung von Volunteers / Ansprechpartner "Flüchtlinge und Sport"	http://www.freiwilligenagentur-sport.de/	X		
		Angebots- u. Organisationsentwicklung	3.1		Start des Projektes "Ausbildungspaten" März 2015 Nov. 2015; es gibt zwölf Tandems in dem Projekt				
12	Nutzung der Unisportanlagen ermöglichen	Sportförderung und Öffentlichkeitsarbeit	1.8	ZHS, FB Jugend, GoeSF	ZHS hat Bereitschaft signalisiert, Kostenerstattung ist mit der Stadt/FB Jugend zu klären, Kontakt zum FB Jugend steht aus		X		
13	Bearbeitung des Sportkonzeptes	Sportförderung und Öffentlichkeitsarbeit	5.1	GoeSF, Steuerungsgruppe, Herr Holefleisch	Herr Holefleisch wird Übereinstimmungen mit dem bisherigen Sportkonzept analysieren, Ein "Rohentwurf" wurde erstellt. 25.02.2014: Der Entwurf wurde vorgestellt, diskutiert und verabschiedet. Das neue/angepasste Sportkonzept soll am 18.03.2014 im Rahmen der Sportausschusssitzung vorgestellt werden. In der Mai Sitzung des Sportausschusses soll es beschlossen werden. 19.03.2014: Das Sportkonzept wird bis zum Sportausschuss im September zunächst den Fraktionen vorgestellt. Anschließend erfolgt der Beschluss. 31.12.2014: Der Sportausschuss hat das neue Sportkonzept verabschiedet und eine Beschlussvorlage für den Rat der Stadt Göttingen formuliert. 30.01.2015: Der Rat der Stadt Göttingen hat das neue Sportkonzept verabschiedet.		X	X	X
14	Prozessberatung	Angebots- u. Organisationsentwicklung	3.1	SSB	Beratung Tischtennis; Ende 2013 geplant: SCW Göttingen, MTV Grone 31.12.2014: Beratungen durchgeführt: SC Weende, Familiensportverein; 2015: Juni: BG 74 Nov.: MTV Grone 2016: Feb.: Leitbildentwicklung TWG 61		X		
15	Kooperation Schule und Verein	Angebots- u. Organisationsentwicklung	3.2	SSB und ASC	06/15; Einrichtung einer durch den LSB geförderten Servicestelle für Schule, Kita und Verein für die Region SSB Gö, KSB Gö, KSB Osterodefortlaufend: 4/5 Ganztags-Grundschulen (Leinebergsschule; Hagenbergsschule; Höltysschule; Egelsbergsschule; Bonifatiussschule / Beteiligte Vereine seit 2012: Göttinger Dance Company, RSV Göttingen, SC Hainberg, Sparta Göttingen, Tischtennis KV, Tuspo 1861, Tuspo Weende, Waspo 08 / LG Göttingen, TWG 61, DLRG, BG 74, MTV Geismar, GW Hagenberg.		X		

Nr.	Projekt	Maßnahmengruppe	Nr.	Kümmerer	Bearbeitungsstand	Webseite	Organisierter Sport	Kommerzielle Angebote	Ungebundener Sport
16	Sport-Schnuppergutscheine für Erstklässler	Angebots- u. Organisationsentwicklung	1.8	SSB	SSB macht Infobroschüre, Willkommensgutschein, übernimmt Versicherung; Aktionszeitraum: 15.08. bis 20.12.; 900 Göttinger Erstklässler erhalten 54 Angebote von 19 SV 31.12.2014 Knapp 1000 Schulneulinge erhalten die sportlichen Gutscheine und können aus 66 Angeboten der 22 beteiligten Vereinen auswählen und bis zu den Winterferien kostenlos sporteln Sept-Dez. 15: dritter Durchgang Sportgutscheine; 78 Angebote der 25 beteiligten Vereine für 1000 Schulneulinge.	http://ssb-goettingen.de/news/2013/08/1308_Sportgutschein.php	X		
17	Sportabzeichentage für Grundschulen	Angebots- u. Organisationsentwicklung	1.2	SSB	Durchgeführt 04.-07. Juni: Für die dritten und vierten Klassen von Grundschulen, der Tannenbergschule und der H.-Böll-Schule (ca. 300 TN) 31.12.2014 Geplant 2015: 3 DSA Tage Juni/Juli 2015 mit ca 550 TN plus Kooperation Sportabzeichentag ASC mit 300 Schülern	http://www.ssb-goettingen.de/news/2013/05/130530_Sportabzeichentage.php	X		
		Sportförderung und Öffentlichkeitsarbeit	1.8						
18	Schulsportpreis	Sportförderung und Öffentlichkeitsarbeit	1.8	SSB	Der Schulsportpreis wird an den weiterführenden Schulen an Einzelpersonen des jeweiligen Abschlussjahrganges vergeben. Ziel: Ansehen des Göttinger Schulsports insgesamt stärken. 6 Schulsportpreise wurden 07/15 verliehen.	http://ssb-goettingen.de/news/2013/07/1306_Schulsportpreis.php	X		
19	Hürden zur Ausrichtung von Veranstaltungen abbauen	Sportförderung und Öffentlichkeitsarbeit	3-4	Ordnungsamt der Stadt	Das Ordnungsamt richtet einen zentralen Anlaufstelle für Großveranstaltungen ein und leitet die Kommunikation zu anderen verantwortlichen Organisationseinheiten der Stadt.		X		
20	Homepage für das Bootshaus	Sportstätten und Sportstättenmanagement	1.1	SSB	Erstellung einer Internetseite für das kommunale Bootshaus am Kiessee; Einbindung in den "Sportstadtplan" 25.02.2014: Die Internetseite befindet sich kurz vor der Fertigstellung. 02.09.2014: Die Homepage ist unter http://www.bootshaus-goettingen.de/ erreichbar.	http://www.bootshaus-goettingen.de/	X		
21	Zweiter Orientierungslauf-Pfad auf den Schillerwiesen	Angebots- u. Organisationsentwicklung	1.2.3.	SSB	Juli 2013 installiert; derzeit wg. Beschädigungen nicht nutzbar: Eröffnung: Oktober 2013 31.12.2014: 3. OL Pfad Leineae fertig gestellt sowie Infoordner aller OL Pfade / Leineae wird erst Frühjahr 2016 fertiggestellt.	http://www.ssb-goettingen.de/news/2014/10/Orientierungslauf.php			X
22	Höhere Attraktivität des Ehrenamtes	Angebots- u. Organisationsentwicklung	2.2	SSB	Juli 2013: Vergabe "Schulsportpreis" für schulsportlichen Aktivitäten von Jugendlichen im sportlichen wie auch sozialen Bereich. 31.12.2014: August 2014: Vergabe des "Schulsportpreises" / Juli 2015 Vergabe des "Schulsportpreises" / Mai 2015 Ehrung "Soziale Talente"	http://www.ssb-goettingen.de/news/2014/08/Schulsportpreis.php	X		

Nr.	Projekt	Maßnahmengruppe	Nr.	Kümmerner	Bearbeitungsstand	Webseite	Organisierter Sport	Kommerzielle Angebote	Ungebundener Sport
23	Kooperation von Sportbünden	Angebots- u. Organisationsentwicklung	3.2	SSB / LSB	Bildung der Sportregion Südniedersachsen (KSB und SSB Göttingen; KSB Northeim-Einbeck; KSB Osterode / nach zwischenzeitlicher Kündigung des KSB Northeim-Einbeck (Ende 2014) nun Neustart der Koop. mit den vier Bünden zum 1.1.16.		X		
24	Netzwerkbildung	Angebots- und Organisationsentwicklung	2.2	SSB / Mathias Schmole	Vermittlung von Praktikumsplätzen im Sport über IFAS (Institut für angewandte Sozialfragen).		X		
25	Umwandlung von Tennisplätzen in vier Soccer-Courts auf dem Universtätssportgelände	Sportstätten und Sportstättenmanagment	1.5	ZHS	Planungen abgeschlossen, Bauantrag wurde gestellt. Nov. 2015; Baubeginn erfolgt noch in diesem Monat Mai 2016; Eröffnung am 23.05.2016	http://www.hochschulsport.uni-goettingen.de		X	X
		Sportstätten und Sportstättenmanagment	1.6	ZHS					
		Angebots- u. Organisationsentwicklung	3.2	ZHS					
		Sportförderung und Öffentlichkeitsarbeit	1.8	ZHS					
26	Slacklining-Möglichkeiten errichten	Entwicklung und Gestaltung von Bewegungsräumen	1.6	Fachbereich Stadtgrün Stadt Göttingen	Am Cheltenhampark, sowie zwischen der Carl-Zeiss-Straße und der Leine wurden spezielle Pfosten zum Spannen der Slackline aufgestellt, um die Bäume zu schützen. Der Fachbereich Stadtgrün der Stadt hat durch den Bau der Slacklining-Anlagen der in der Sportentwicklungsplanung erarbeiteten Zielsetzung nach mehr öffentlichen und spontan nutzbaren Bewegungsangebote entsprochen.			X	
		Angebots- u. Organisationsentwicklung	1.3						
27	Umbau des ASC - Clubhauses zu einer offenen Mehrgenerationen - Sportstätte	Sportstätten und Sportstättenmanagment	1.7	ASC 46	Das Clubhaus wird zur Stärkung des Breitensportangebots im Verein und im Stadtteil umgebaut. Dazu werden Räume geschaffen die multifunktional genutzt werden können. Die gesamte Erschließung und Einrichtung wird behinderten-, senioren- und kindgerecht ausgeführt. Ziel ist auch die Inklusion von Menschen mit Handycap. Eine Zukunftswerkstatt wurde durchgeführt. Die Planungsohase ist abgeschlossen. Im ersten Bauabschnitt wird die Kegelbahn entfernt und durch multifunktional zu nutzende Sporträume ersetzt. 31.12.2014: 1. Bauabschnitt fertig gestellt.	http://www.asc46.de	X		
		Angebots- u. Organisationsentwicklung	2.1 und 2.5						
28	Drachenbootsport auf dem Kiessee	Entwicklung und Gestaltung von Bewegungsräumen	3.1 und 1.3 / 1.6 / 2.7	SSB	31.12.2014 Ursprüngliche Planung: 2 Drachenboote für neue Bewegungsmöglichkeiten im Bereich Kanu. Drachenboottaufe 14.9. / 09/16 Zwei Fortbildungen für Lehrer (25 Personen)		X		
29	Pumptrack	Entwicklung und Gestaltung von Bewegungsräumen	1.2 und 2.1	Uni Gö	Der Pumptrack wurde durch eine Gruppe von Mountain-Bike Fahrern erstellt. Eine Nutzungsgenehmigung durch das Sportzentrum der Uni. Liegt vor.			X	
30	Kunstrasenplatz Sandweg	Sportstätten und Sportstättenmanagment	1.6	GoeSF	Haushaltsmittel zum Umbau stehen zur Verfügung. Der Verein SVG hat seine Beteiligung zugesagt. Die Planungen haben begonnen. Stand Okt. 2015; Der Platz ist fertiggestellt und wird betrieben.		X		
31	Naturrasenplatz Zietenterassen	Sportstätten und Sportstättenmanagment	1.4	GoeSF	Kapazitätsprobleme für den Trainings- und Spielbetrieb und zunehmende Probleme mit der umliegenden Wohnbebauung durch Lärmmissionen erfordern die Suche nach weiteren Trainingsflächen am Standort.		X		

Nr.	Projekt	Maßnahmengruppe	Nr.	Kümmerer	Bearbeitungsstand	Webseite	Organisierter Sport	Kommerzielle Angebote	Ungebundener Sport
32	Naturrasenplatz bei Baseballplatz	Sportstätten und Sportstättenmanagement	1.5	GoeSF	Ein Antrag der SPD Fraktion zur Erweiterung der Trainingsmöglichkeiten für Fußballvereine in der Südstadt liegt vor.		X		
34	Bewegung im Verein 50plus: / Seit Okt. 15 bis Okt. 18: Folgeprojekt "Sport als Brücke zur Integration"	Angebots- u. Organisationsentwicklung	1.2.1 3.2	SSB u. Jobcenter Göttingen und sechs weitere JCs; LSB, 8 KSBs/SSB	Stand 31.12.2014: Beim gemeinsamen Projekt von Jobcenter Göttingen und SSB Göttingen können knapp 70 Langzeitarbeitslose für ein Jahr kostenlos aus 74 Angeboten von elf beteiligten Sportvereine auswählen / Projektende: 11/15: Knapp 50 TN sind in den Sportvereinen eingetreten, viele bleiben nach Projektende / 07/15: Sommerfest für TN des Projektes / Folgeprojekt mit sieben Jobcentern, acht KSBs/SSB und dem LSB. Ziel: Langzeitarbeitslosen eine Mitgliedschaft im Sportverein zu ermöglichen / Aktuell Angebotsabfrage bei 1858 Vereinen.		X		
35	Schaffung eines öffentlich zugänglichen Golfplatzes ohne Vereinsbindung	Sportstätten und Sportstättenmanagement	1.11	GoeSF	Stand Nov. 2015: Bei verschiedene Sportvereinen und Schule wurde der Bedarf abgefragt. Eine Machbarkeitsstudie wurde mit einem Planungsbüro entwickelt. Das Thema wird im Rahmen der Neuaufstellung des FNP für Göttingen kontrovers diskutiert und bearbeitet. April 2016: Verwaltungsausschuss des Rates lehnt die Änderung des Flächennutzungsplanes zu Gunsten des Baus eines Golfplatzes ab.			X	X
36	frei zugängliche, gut angebundene Skateanlage errichten	Bewegungsräume	1.2.	GoeSF	Herbst 2014: Online-Petition der Göttinger Skater zur Verbesserung der Möglichkeiten zum Skaten wird durchgeführt. Stand Nov.2015: Das Konzept zum Bau eines Skateparks auf dem Platz vor dem Haupteingang der Sparkassenarena wird dem Sportausschuss der des Rates vorgestellt. März 2016: Baubeginn Juli 2016: Eröffnung				X
37	Bau eines Soccer-Courts auf dem Schulhof der Brüder-Grimm-Schule	Sportstätten und Sportstättenmanagement Bewegungsräume	1.4 1.1	Stadt Göttingen, FB Stadtgrün, Baubetriebshof; Brüder Grimm Schule Verein GoFus e.V.	Stand Oktober 2015: Unter Mitwirkung zahlreicher Sponsoren wurde durch die Stadt Göttingen ein Soccer-Court nach DFB_Spezifikationen auf dem Schulhof der Grundschule errichtet. Das Vorhaben wurde auch aus Mitteln der Stadt. Sportentwicklung finanziert.				X
38	Calisthenics	Bewegungsräume	1.2	Stadt Göttingen, FB Stadtgrün	Für die Haushaltsjahre 2017/2018 stehen dem FB Stadtgrün Mittel für die Errichtung einer Calisthenics-Anlage zur Verfügung. Als Standort wird der Grünstreifen am Leineufer zwischen OHG und dem an der Leine verlaufenden Rad-/Fußweg favorisiert. Stand der Bearbeitung: Planung				X
39	Umwandlung von Tennenplätzen in Kunstrasenplätze	Sportstätten und Sportstättenmanagement	1.5	GoeSF	Die Tennenplätze auf den Anlagen BSA Maschpark, BSA Grone & an der Landwehrschanke werden im 2018 in Kunstrasenplätze umgewandelt. Dafür stehen 1,8 Mio. EUR im städtischen Haushalt zur Verfügung. Mai 2017: Zusammen mit dem Planungsbüro werden die nötigen Unterlagen für die Ausschreibung erstellt. Die Ausschreibung soll noch im Jahr 2017 erfolgen. Der Baubeginn ist zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt geplant.		X		

Nr.	Projekt	Maßnahmengruppe	Nr.	Kümmerer	Bearbeitungsstand	Webseite	Organisierter Sport	Kommerzielle Angebote	Ungebundener Sport
40	Errichtung eines Parkour & Bike-Parks	Bewegungsräume	1.2	GoeSF	Als Erweiterung des Skateparks hin zu einem Trendsportzentrum an der Schnittstelle Weststadt/Innenstadt plant die GoeSF die Errichtung eines Bike- und Parkour-Parks in unmittelbarer Nähe zur Sparkassen-Arena. Februar 2017: dem Sportausschuss werden die Pläne vorgestellt. Mai 2017: Es laufen vorbereitende Planungen.				X
41	Erweiterung des Mehrzweckraums der Sparkassen-Arena	Sportstätten und Sportstättenmanagment	1.5	GoeSF	Der Bedarf an modularen Mehrzweckräumen besteht weiterhin. Daher plant die GoeSF den Mehrzweckraum West in der Sparkassen-Arena zu erweitern. Eine Prämisse der Plaung ist, dass der Raum in seiner vollständigen Größe genutzt aber auch in verschiedenen kleine Räume unterteilt werden kann. Februar 2017: dem Sportausschuss werden die Pläne vorgestellt. Mai 2017: Es laufen vorbereitende Planungen.		X		
42	Beschilderung von Wanderwegen im Stadt Wald	Bewegungsräume	2.4	DAV, FB Stadtplaung, GoeSF	Mai 2016: Auf Anregung des 19. Sportausschusses wird die Machbarkeit der Ausschilderung von Wanderwegen im Stadtwald Göttingen geprüft. Es sollen Strecken mit verschiedenen Längen erstellt werden und an zentralen Zugangspunkten auf Übersichtskarten dargestellt werden. Stand Mai 2017: Nach vielen Planungsgesprächen befindet sich das Projekt in der Umsetzung. Wanderwege werden im Internet digitalisiert und dort mit anderen Wanderwegen der Region verknüpft. Auf dieser Basis wird anschließend eine entsprechende Ausschilderung erfolgen.				X
43	Umbau Freibad Weende	Sportstätten und Sportstättenmanagment	1.2	GoeSF	Nach Jahrelangem Ringen um den Erhalt des Freibades in Weende, beginnt nach der Freibadsaison 2016 der Umbau des Bades in ein Bad mit biologischer Wasseraufbreitung unter Beibehaltung des 10m-Sprungturms und einer ausreichenden Beckenlänge zum Bahnschwimmen. Herbst 2016: Umbau beginnt mit dem Abriss der alten Funktionsgebäude Frühjahr 2017: Filtrationsfeld wird gebaut Sanierung der alten Becken Juli 2017: Hochbau der neuen Funktionsgebäude geplant Sanierung des Sprungturms geplant Spätsommer/Herbst 2017: Landschaftsbau Probefüllung			X	

Summe der Maßnahmen	27	6	16
---------------------	----	---	----